

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stašov u Zdic“

uzavřené pod č. objednatele: 19/2017-537100 dne 15. 5. 2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

I.

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
město Praha**

Sídlo : **Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**

Zastoupen: **Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, vedoucí Pobočky Beroun

XXXXX, Pobočka Beroun

Tel.: **XXXXX**

E-mail: **XXXXX**

ID DS : **z49per3**

Bankovní spojení: **XXXXX**

Číslo účtu: **XXXXX**

IČO: **01312774**

DIČ: **CZ01312774 - není plátcem DPH**

II.

Zhotovitel: **GEPARD s.r.o.**

Sídlo: **Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5**

Zastoupený: **Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Krátký

Ing. Jan Pazderka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

	Ing. Tomáš Krátký
	XXXXX
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „**zhotovitel**“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stašov u Zdic.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2017-537100 ze dne 15. 5. 2017 a na základě zdůvodnění zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 219079/2018 ze dne 3. 5. 2018, se smluvní strany dohodly na **nepodstatné změně závazku – méně práce** u dílčích částech 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění měrné jednotky ze 100 MJ na 96 MJ a Zjišťování hranic pozemku neřešených dle § 2 zákona se mění měrné jednotky z 6 MJ na 4 MJ. U etap 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo se mění měrné jednotky ze 190 MJ na 180 MJ.

Přesný počet měrných jednotek je uvedený v příloze dodatku v položkovém výkazu činností.

K této změně dochází z důvodu toho, že v rámci zpracování etapy zjišťování hranic obvodů a neřešených dle § 2 došlo k upřesnění měrných jednotek na skutečný vyšetřený stav v terénu.

IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 31. 5. 2018

V Praze dne 31. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 1 k SoD na KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	10.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	181 000	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	2 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 700	259 200	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	3 000	12 000	30.4.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	180	600	108 000	31.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	180	700	126 000	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					723 200	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 300	234 000	30.4.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	700	10 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	180	800	144 000	30.07.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					438500	
3.6.	Mapové dílo	ha	180	750	135 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	900	63000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					63000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	723 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	438 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	63 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 359 700 Kč
DPH 21% v Kč	285 537 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 645 237 Kč

V Praze dne 31. 5. 2018

V Praze dne 31. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý - ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Tomáš Krátký - jednatel GEPARD s.r.o.