

## Dodatek číslo 6 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
<b>Adresa:</b>	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	khora.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Neškaredice (dále jen KoPÚ).

Důvodem uzavření dodatku je posunutí termínu u etapy 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* » z důvodu extrémně náročných jednání s vlastníkem viz. čilá korespondence vlastníka s Pobočkou, Krajem a Ústředím.

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona* ».....**30.9.2021**

Nový termín :

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona* ».....**31.3.2022**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 13. 10. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Agroplan spol. s r. o.