

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice », uzavřené dne 2.10.2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 724 277 822
E-mail :	j.dorotkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX; XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ, kterou je XXXXX a dále na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo :

Původní termín 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb.	31.1.2021
Upravený termín 3.4.3.	30.11.2021
Původní termín 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků Vlastníků pozemků	30.4.2021
Upravený termín 3.4.5.	31.3.2022
Původní termín 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	31.1.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami	
Upravený termín 3.5.1.	31.1.2023
Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona	31.8.2022
Upravený termín 3.5.2.	30.9.2023

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku č.2 ze dne 18.1.2021 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 017495/2021/66/Hav.

Důvodem žádosti zhotovitele o provedení změn termínů předání dílčích částí díla je pokračující stav nouze, který vyhlásila vláda ČR v souvislosti s ohrožením zdraví v důsledku prokázání výskytu koronaviru na území České republiky. Vzhledem k tomuto omezení nebylo možné svolat úvodní jednání k této pozemkové úpravě, a proto nelze pokračovat v etapě šetření a zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018.

V Praze dne 2. 2. 2021

V Praze dne 2. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kropáčova Vrutice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000	3 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	500	125 000	30.6.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	600	150 000	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	600	150 000	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					671 500	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	700	175 000	31.1.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	2 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	50	250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	250	800	200 000	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					397 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	250	800	200 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					671 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					397 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 268 750 Kč	
DPH 21% v Kč					266 438 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 535 188 Kč	

V Praze dne 2. 2. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

V Praze dne 2. 2. 2021

Za zhotovitele:

Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.