

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

Realizace PSZ v k. ú. Křenov u Kájova

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem,
vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš,
vedoucí Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas,
referent pobočky Český Krumlov

Tel.: +420 725918425

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: xxxxxxxx, technickým vedoucím oblasti – na základě plné moci a xxxxxxxx,
vedoucím OTÚ oblasti – na základě plné moci

Tel.: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky Planá
a xxxxxxxx, stavbyvedoucí

Tel.: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3505231/0100

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“) číslo objednatele 1150-2022-505202, číslo zhotovitele 841/TD/HA/22/35, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace PSZ v k. ú. Křenov u Kájova“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínky ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu předání a převzetí díla (Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy).
2. K dokončení všech stavebních prací došlo 14. 4. 2023, tzn. před termínem dokončení stavebních prací stanoveným ve Smlouvě. Dne 14. 4. 2023 bylo zahájeno předávací řízení díla a téhož dne proběhla i závěrečná kontrolní prohlídka stavby, kterou svolal Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č. j. MUCK 28049/2023/ODSH/Is. Zástupci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, Dopravního inspektorátu se jednání nezúčastnili, a proto s ohledem na tuto skutečnost bylo dne 17. 4. 2023 požádáno o jejich vyjádření, které je nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním. Toto vyjádření k dnešnímu dni objednatel ani zhotovitel k dispozici nemá, a proto je termín pro předání a převzetí díla uvedený ve Smlouvě, po dohodě smluvních stran, prodloužen do 26. 5. 2023.
3. Přehled změn termínu plnění:

	Původní znění	Nové znění
Dílo bude dokončeno nejpozději do (Čl. V, bod 1. Smlouvy)	30. 4. 2023	26. 5. 2023
Termín předání a převzetí díla (Čl. V, bod 4. písm. d) Smlouvy)	30. 4. 2023	26. 5. 2023

Čl. III Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českém Krumlově
Za objednatele:
Datum: 27. 4. 2023

V Českých Budějovicích
Za zhotovitele:
Datum: 26. 4. 2023

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

XXXXXXXXX
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

XXXXXXXXX
Vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
Pobočka Český Krumlov