

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 409 958
E-mail: m.svobodova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova
1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 10 2021 včetně dodatku č. 1, je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číhalín a na části k. ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení. Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením článku 20. - Závěrečná ustanovení, bodem 20.2., kdy smlouva může být měněna nebo zrušena pouze v písemné podobě, a to v případě změn smlouvy vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

2. Tímto dodatkem se mění článek 2. – Doba provádění díla, kdy dle bodu 2.1. se zhotovitel zavazuje provádět dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností.

Důvodem pro změnu termínu dílčích částí plnění je nutnost zajištění zpracování geotechnického průzkumu pro navržená vodohospodářská opatření. Výsledky geotechnického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Zpracovaný geotechnický průzkum bude dále podkladem pro posudek pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního pohledu.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčí části 6.3.1; 6.3.1i) a); 6.3.1.i) b).

6.3.1.

Zpracování změn do plánu společných zařízení

Nový termín 15. 11. 2023

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)

b) smlouvy

Nový termín: 15. 11. 2023

6.3.1.i) b)

DTR liniových vodohospodářských a protierosních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Nový termín 15. 11. 2023

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

AGERIS s.r.o.

Místo: Jihlava 27. 4. 2023

Místo: Brno 25. 4. 2023

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti
AGERIS s.r.o.