

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a důvod dodatku č.6

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava měrných jednotek a ceny u etapy činností při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Jančí:**

3.4.. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Změna měrných jednotek - méněpráce z 250 MJ na 138 MJ.

Původní cena bez DPH 62 500,- Kč - nová cena bez DPH 34 500,- Kč

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Na základě odevzdaného díla etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM byla zjištěna celková délka vytyčovaných hranic pozemků, a to 138 MJ, oproti údajům uvedeným ve smlouvě. Všechny tyto změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 6 zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v tomto dodatku č. 6 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 10.05.2023

V Opavě dne 04.05.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do
společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha ke Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jančí - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	800	236 000	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	62	1 200	74 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	122	1 900	231 800	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 700	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	398	550	218 900	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	440	175 120	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					954 120	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	735	292 530	28.2.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	1 700	20 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	800	72 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 100	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	398	1 070	425 860	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					830 790	
3.3	Mapové dílo	ha	398	500	199 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					199 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	138	250	34 500	28.4.2023
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					34 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	954 120 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	830 790 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	199 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	34 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 018 410 Kč
DPH 21% v Kč	423 866,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 442 276,10 Kč

V Ostravě dne 10.05.2023

V Opavě dne 04.05.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“