

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 847-2014-523101

uzavřené dne 21. 8. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel: +420 543432011
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav
tel: +420 519369110
e-mail: j.haar@spucr.cz
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
sídlo: Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Luděk Střítecký, jednatel**
tel: +420 533033994
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpto.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
tel.: +420 533033994
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpto.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 372520453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a její přílohy č. 1 – Výkazu činností:

Z důvodu méněpráci u fakturačního celku **1. Přípravné práce** - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (cena FC 1.3. se snižuje o 800,-Kč bez DPH) - se mění článek VII. smlouvy o dílo následovně:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	194 400,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640,- Kč
Celková cena bez DPH	463 240,- Kč
DPH	97 280,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	560 520,- Kč

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne : 11. 5. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



AGROPROJEKT PSO

S. R. O.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Strítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	175	17 150	31.8.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	600	1 800	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 500	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	94	600	56 400	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	800	3 200	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.5.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	75	940	70 500	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	80	70	5 600	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	0	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					-
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					-
	- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	375	36 750	31.8.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					194 400	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98	650	63 700	28.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	600	9 000	28.2.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	750	73 500	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	30.9.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						192 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	300	24 000	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220	70	15 400	výzvy objednatel
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	380	37 240	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 640

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	194 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	463 240 Kč
DPH	97 280 Kč
Celková cena díla včetně DPH	560 520 Kč

Opce 50.000,-Kč

V Brně dne: 11.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Luděk Střítecký, jednatel



AGROPROJEKT PSC
s.r.o.
Slavičkov 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483