

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 847-2014-523101

(JPÚ Klobouky I. a Ostrá)

uzavřené dne 21.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
	Hroznová 277/17 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel
tel:	+420 543432011
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ing. Josef Haar
	vedoucí pobočky Břeclav
tel:	+420 727956365
e-mail:	j.haar@spucr.cz
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
ID DS:	z49per3
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b 638 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel
tel:	+420 533033994
e-mail:	ludek.stritecky@agroprojekt PSO.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký
tel.:	+420 533033994
e-mail:	ludek.stritecky@agroprojekt PSO.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Z důvodu méněprací u FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - dochází ke snížení počtu MJ:

FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů - snížení o 9 MJ na **54 MJ**

t.j. snížení ceny o částku 8 460,-Kč bez DPH na celkovou částku **50.760,-Kč bez DPH**

II.

Z důvodu nových prací a současně méněprací se smluvní strany dohodly na změně článku VII. SOD.

Smlouva o dílo - Článek VII. Cena za provedení díla se mění následovně:

1. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	466 040 Kč
DPH	97 868 Kč
Celková cena díla včetně DPH	563 908 Kč

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.


III.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dvě KPÚ.

V Brně dne 23.11.2015

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Strítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD (Výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	175	17 150	31.8.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	600	1 800	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 500	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	94	600	56 400	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	800	3 200	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.5.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	54	940	50 760	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	402	70	28 140	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	0	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					-
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	0	0	
- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0		
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					-
	- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	375	36 750	31.8.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						197 200

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98	650	63 700	28.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	600	9 000	28.2.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	750	73 500	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	30.9.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						192 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	300	24 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220	70	15 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	380	37 240	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 640

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	466 040 Kč
DPH	97 868 Kč
Celková cena díla včetně DPH	563 908 Kč

Opce 50.000,-Kč

V Brně dne 23.11.2015

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:

AGROPROFIT s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Strítecký, jednatel