

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1075-2018-544101,  
uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování  
návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice**  
**mezi níže uvedenými stranami**

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 745, +420 702 126 635
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	+ 420 377 237 343
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## ČI. I.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna hranice obvodu KoPÚ u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., kdy navýšení MJ souvisí se změnou obvodu pozemkové úpravy. Tuto změna obvodu vyvolalo projednávání Soupisu nároků, při kterém vlastníci uvedení na LV č. 1532 a LV č. 353 nesouhlasí s řešením těchto pozemků pozemkovými úpravami. Na základě jednání s vlastníky uvedenými na těchto LV a jejich nesouhlasu přistoupil pozemkový úřad ke změně obvodu pozemkové úpravy.

### **Vícepráce:**

Dílčí část 3.4.3. navýšení o 46 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 177 MJ na 200 MJ)

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	<b>Původní cena dle SoD (Kč)</b>	<b>Cena dle dodatku č.1 (Kč)</b>	<b>Cena dle dodatku č. 3 (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč	1 152 300,00	1 098 500,00	1 144 500,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 175 600,00	1 220 000,00	1 220 000,00

Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	247 200,00	248 000,00	248 000,00
Celková cena díla bez DPH	2 575 100,00	2 556 500,00	2 612 500,00
DPH 21%	540 771,00	538 965,00	548 625,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 115 871,00</b>	<b>3 105 465,00</b>	<b>3 161 125,00</b>

Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Dalším bodem dodatku č. 3 je doplnění termínu dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ na termín **30..2023** a změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze **30.6.2023** na **31.1.2025..**

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 13.4.2023

V Plzni, dne 12.4.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

\_\_\_\_\_  
Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích, dne 12.4.2023

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dašice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	10 373	12 128	22 500	10.01.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	18 440	21 560	40 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	620	600	171 492	200 508	372 000	31.01.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Dodatek č. 3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	177	2 000	163 194	190 806	354 000	28.02.2020
		+23		21 206	24 794	46 000	30.9.2023
	100 bm	0	4 000	0	0	0	---
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	620	200	57 164	66 836	124 000	31.03.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	620	300	85 746	100 254	186 000	30.09.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>527 615</b>	<b>616 886</b>	<b>1 144 500</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	700	200 074	233 926	434 000	31.3.2021
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	1 000	21 667	25 333	47 000	
3.5.1.b) Pořizebné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	1 000	36 419	42 581	79 000	
3.5.1.c) Pořizebné podélné profily, příčné řezu a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	0	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Dodatek č. 3	ha	620	1 000	285 620	334 180	620 000	31.1.2025
		-5		2 305	2 695	5 000	
3.5.3. Přeložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	18 440	21 560	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>560 115</b>	<b>654 885</b>	<b>1 215 000</b>	
3.6. Mapové dílo	ha	620	400	114 328	133 672	248 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
		-5		922	1 078	2 000	
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>113 406</b>	<b>132 594</b>	<b>246 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				527 615	616 886	1 144 500	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				560 115	654 885	1 215 000	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				113 406	132 594	246 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 201 136</b>	<b>1 404 365</b>	<b>2 605 500</b>	
DPH 21% v Kč				252 238	294 917	547 155	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 453 374</b>	<b>1 699 281</b>	<b>3 152 655</b>	

V Pardubicích dne 13.4.2023

V Plzni dne 12.4.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích dne 12.4.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR