

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Petrou Vejvarovou, DiS., Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725918416

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **TRAVAL, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 27. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1461-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Strážné“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dílčích částí plnění a hlavního celku viz níže a náprava administrativního pochybení ze strany objednatele (rekapitulace celkové ceny).

Článek III.

Posunutí termínů je způsobeno přepracováním geometrického plánu na obvodu komplexní pozemkové úpravy ze strany zhotovitele a časově náročnou kontrolou geometrického plánu ze strany Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Český Krumlov.

Změna termínu:

Dílčí část		Termín dle Smlouvy	Nový termín
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 5. 2023	31. 8. 2023
Přípravné práce (hlavní celek)			
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	31. 10. 2023	31. 3. 2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy		

Náprava administrativního pochybení:

Rekapitulace celkové ceny díla uvedená v tabulce v předchozím dodatku obsahovala tyto původní ceny ze Smlouvy:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	989 000,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	598 400,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	115 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 702 600,00
DPH 21% v Kč	357 546,00
Celková cena Díla včetně DPH v Kč	2 060 146,00

Objednatel tímto napravuje administrativní pochybení a předkládá správné znění tabulky s rekapitulací celkové ceny díla, a to po započtení víceprací a méněprací, které byly předmětem předchozího dodatku. V příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Velké Strážné – Položkový výkaz činností, který byl přílohou Dodatku č. 1 byly ceny uvedeny správně.

Správné znění tabulky:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	962 600,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	607 500,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	117 300,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 687 400,00
DPH 21% v Kč	354 354,00
Celková cena Díla včetně DPH v Kč	2 041 754,00

Rekapitulace: Původní hodnota závazku 1 702 600 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 – celková cena díla se **snižuje** o 15 200 Kč bez DPH (vícepráce 15 400 Kč bez DPH; méněpráce 30 600 Kč bez DPH).

Dodatek č. 2 – změna termínu a náprava administrativního pochybení.

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 46 000 Kč bez DPH, tj. 2,70 % z původní hodnoty závazku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:
Místo: Český Krumlov
Datum: 25. 5. 2023

Za zhotovitele:
Místo: České Budějovice
Datum: 25. 5. 2023

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost: Laisková Vlasta Bc.