

## DODATEK č. 13

ke smlouvě o dílo č. 663-2018-523101 – KoPÚ Křepice u Hustopečí

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Zdeňka Trumpešová, Pobočky Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	725 002 562 - Ing. Pavel Zajíček 727 956 368 - Zdeňka Trumpešová
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Bc. Ondřejem Hrdličkou , jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Ondřejem Hrdličkou , jednatel Ing. Pavel Svoboda, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 131771
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Na základě oznámení společnosti GEOCART CZ a.s. o změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, dochází ke změnám na straně zhotovitele takto:

Akciová společnost Geocart Cz a.s. se mění na společnost s ručením omezeným Geocart CZ spol. s r.o. Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel a Ing. Pavel Svoboda, jednatel. Každý jednatel je oprávněn k zastupování samostatně, s výjimkou případů uzavírání smluv o úvěru, o zápůjčce, o převodu a zatěžování nemovitých věcí, převzetí ručení či jiného zajištění za závazky třetích osob a uzavírání, změny a ukončování jakýkoliv smluv s plněním převyšujícím částku 500 000,00 Kč bez DPH, při nichž společnost zastupují oba jednatele společně.

## II.

V souvislosti se zápisem geometrického plánu č. 913-129/2022, který narušil obvod KoPÚ v k.ú. Křepice u Hustopečí, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona následovně:

FC 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – termín plnění do **30.11.2023** (stávající termín 30.6.2023)

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 2.6.2023

Za objednatele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

V Brně dne: 31.5.2023

Za zhotovitele:

---

Bc. Ondřej Hrdlička    Ing. Pavel Svoboda  
jednatel                      jednatel  
Geocart CZ spol. s r.o.

Příloha k dodatku č. 13: Upravený položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 13 KoPÚ Křepice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000,00	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	549	1 000	549 000,00	28.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	51	1 600	81 600,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	600	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 400	295 200,00	29.11.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	3 050	237 900,00	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	135	2 400	324 000,00	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 900	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	609	250	152 250,00	30.4.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	609	280	170 520,00	30.4.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	611	770	470 470,00	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 316 940,00	30.11.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	611	800	488 800,00	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	900	24 300,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	3 000	21 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	598	1 450	867 100,00	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	34 200	68 400,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 475 600,00	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	611	550	336 050,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					336 050,00	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 316 940,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 475 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	336 050,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 128 590,00</b>
DPH 21% v Kč	867 003,90
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 995 593,90</b>