

# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a<br>hl. m. Praha |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00<br>Praha 3 - Žižkov  |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Jiří Veselý, ředitel  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Jiří Veselý, ředitel  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora   |
| <b>Adresa:</b>                                      | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora   |
| <b>Telefon:</b>                                     | XXXXX  |
| <b>E-mail :</b>                                     | khora.pk@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | AGROPLAN, spol. s r. o.                      |
| <b>Sídlo:</b>  | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4                |
| <b>Zastoupen:</b>  | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | XXXXX, XXXXX                                 |
| <b>Telefon:</b>  | XXXXX / XXXXX                                |
| <b>E-mail :</b>  | XXXXX  |
| <b>ID DS:</b>  | pb5jxk5                                      |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | ČSOB Praha 4                                 |
| <b>Číslo účtu:</b>   | 31405/0300                                   |
| <b>IČO:</b>  | 48110141                                     |
| <b>DIČ:</b>  | CZ48110141                                   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | Úřad městské části Praha 4                   |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | XXXXX  |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>      | XXXXX  |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu potřebného pro zpracování plánu společných zařízení. Dále je nutné navýšit počet měrných jednotek u podetapy 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* o 3 MJ z původních 10 na 13.

Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** **15. 6. 2021** a etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 15. 1. 2022**. Tyto termíny je nutné adekvátně posunout.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Řendějov se upravuje následovně:

**A.** Za předpokladu předání zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu objednatelům zpracovateli do 10. 6. 2021 se termín ukončení etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** mění z původního 15. 6. 2021 na nový **15. 10. 2021**, termín ukončení etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** se mění z původního 15. 1. 2022 na nový **15. 5. 2022**.

**B.** Počet potřebných měrných jednotek podetapy 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se zvyšuje o 3 MJ na celkových 13 MJ. V souvislosti s navýšeným počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 300,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 595 050,- Kč (bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 4. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Kubů

Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 6        | 1 000                   | 6 000                    | 30.7.2019                               |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 4        | 3 000                   | 12 000                   |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 415      | 600                     | 249 000                  | 30.7.2019                               |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 120      | 600                     | 72 000                   |   |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  | 100 bm | 25       | 3 500                   | 87 500                   | 30.7.2019                               |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                        | 100 bm | 245      | 2 000                   | 490 000                  | 30.9.2019                               |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 2        | 15 000                  | 30 000                   | 30.9.2019                               |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 4        | 12 500                  | 50 000                   | do 3 měsíců od výzvy objednatele        |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ | 100 bm | 11       | 2 000                   | 22 000                   | 15.9.2020                               |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 535      | 350                     | 187 250                  | 30.11.2019                              |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 535      | 350                     | 187 250                  | 30.11.2019                              |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 1 393 000                | <b>15.9.2020</b>                        |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 535      | 800                     | 428 000                  | <b>15.10.2021</b>                       |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 25       | 1 000                   | 25 000                   |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                            | 100 bm | 55       | 100                     | 5 500                    |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                   | 100 bm | 13       | 100                     | 1 300                    |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 535      | 800                     | 428 000                  | <b>15.5.2022</b>                        |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                         | 907 800                  |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 535      | 550                     | 294 250                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |  |        |          |                         | 294 250                  |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>        |                     |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 393 000 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  | 907 800 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              | 294 250 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                       | <b>2 595 050 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč   | 544 961 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>               | <b>3 140 011 Kč</b> |

V Praze dne 4. 5. 2021

V Praze dne 4. 5. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN spol. s r. o.