

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 811
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatků č. 1, 2 a 3 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob v České republice v důsledku pandemie koronaviru v souvislosti s usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020 a následujících. V důsledku toho bylo nutné zrušit zjišťování průběhu hranic na změněném obvodu svolané na den 16. 3. 2020 a posunout jej na nový termín 29. 5. 2020. V důsledku výše uvedeného je nutné posunout i termíny jednotlivých etap ve smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Řendějov se upravuje následovně:

A. Termín ukončení podetapy 3.4.3. Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ se mění z původního 30. 6. 2020 na nový 15. 9. 2020.

B. Termín ukončení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) se mění z původního 31. 3. 2021 na nový 15. 6. 2021.

C. Termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění z původního 31. 10. 2021 na nový 15. 1. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 4. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	30.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	415	600	249 000	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	120	600	72 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	3 500	87 500	30.7.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	245	2 000	490 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	15 000	30 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	12 500	50 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ	100 bm	11	2 000	22 000	15.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	535	350	187 250	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	535	350	187 250	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 393 000	15.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	800	428 000	15.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	100	5 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	535	800	428 000	15.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					907 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	535	550	294 250	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					294 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 393 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	294 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 594 750 Kč
DPH 21% v Kč	544 898 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 139 648 Kč

V Praze dne 4. 6. 2020

V Praze dne 4. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN spol. s r. o.