

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 290-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...  
a číslo smlouvy zhotovitele: 014 60/12 ze dne 17. 02. 2012

### Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel č. 1:** **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**Pobočka Chrudim**  
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Ve smluvních záležitostech Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
oprávněn jednat: Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** **Ředitelství silnic a dálnic**  
Sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle  
Ve smluvních záležitostech Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech xxxxx  
oprávněn jednat:  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 2006-15937031/0710  
IČ/DIČ: 65993390 / CZ65993390  
Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

**Zhotovitel:** **„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“**  
(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)  
Adresa: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 341 302 664/0600  
IČ/DIČ: 64255611 / CZ64255611  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo k JPÚ Slatiňany a Škrovád je posun termínu fakturačního celku 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Důvodem pro posun termínu bylo vypořádání připomínek vlastníků k návrhu před předáním aktualizovaného plánu společných zařízení k vyjádření dotčeným orgánům a ke schválení zastupitelstvu města Slatiňany.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku V. Čas a místo předání díla se bod 3. mění takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 11. 2023**.

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termín u fakturačního celku 2.2. takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení **30.09.2023**.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

### Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 07. 06. 2023

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad

### Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 06. 06. 2023

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

### Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 06. 06. 2023

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha: upravený krycí list

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12  
Upravený krycí list - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	72	120	8 640	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	3 900	3 900	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0	X	X	X
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	0	X	X	X
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	72	540	38 880	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	3 900	3 900	31.5.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	33	910	30 030	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	3 900	3 900	31.07.2021
1.4.b	Vypracování elaborátu dokumentace ke změně vnějšího obvodu	ks	1	1 000	1 000	31.03.2023
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	X	X	X
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	X	X	X
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 )	ha	72	280	20 160	28.02.2022
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>110 410</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	72	420	30 240	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	10 500	10 500	31.03.2022

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	72	680	48 960	30.09.2023
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>105 700</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	42	720	30 240	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	90	80	7 200	
3.2.	Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	72	250	18 000	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>55 440</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	110 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	105 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	55 440 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>271 550 Kč</b>
DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč	14 018 Kč
DPH 21 % ze základu 201 462,- Kč	42 308 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>327 876 Kč</b>

Za objednatele:

V Chrudimi dne 07. 06. 2023

.....  
 Ing. Iva Bosáková  
 vedoucí Pobočky Chrudim

V Pardubicích dne 06. 06. 2023

.....  
 Ing. Bohumil Vebr  
 ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 06. 06. 2023

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek  
 jednatel společnosti