

Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování hlavního celku **3.5. Návrhové práce**, dílčí části **3.5.1.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku **3.6. Mapové dílo.**

U dílčí části **3.5.1.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 695 MJ nově na 693 MJ, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě xxxxxx,- Kč bez DPH** a hlavního celku **3.6.** Mapové dílo dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 695 MJ nově na 693 MJ, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě xxxxxx,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 2.400,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 6 spočívající v méněpracích činí 2.400,- Kč, což představuje 0,1 % původní hodnoty závazku.

Článek VI. odstavec 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	xxxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	xxxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.436.750,- Kč
DPH 21%	511.717,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.948.467,50 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Ve Znojmě dle el. podpisu 20. 6. 2023

Za zhotovitele:

V Brně dle el. podpisu 19. 6. 2023

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností - neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	x	x	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	x	x	31. 5. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	30. 10. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	x	x	15. 10. 2021
	Dokumentace změny obvodu JPÚ - po dodatku č. 5		1	x	x	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	695	x	x	30. 6. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	693	x	x	15. 11. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	693	x	x	do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 5
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	693	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.12.2023
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč						2 436 750,- Kč
DPH 21% v Kč						511 717,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 948 467,50 Kč

Ve Znojmě dle el. podpisu 20. 6. 2023

V Brně dle el. podpisu 19. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel