

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx, ředitelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Na základě zpochybnění vyšetřené hranice pozemku jedním z vlastníků, nevydal Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov kladné stanovisko ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude hranice katastrálním úřadem označena za spornou, bude nutno změnit obvod komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zbraslav na Moravě tak, aby došlo k uzavření obvodu komplexních pozemkových úprav. Vzniklou situaci nyní řeší Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a nelze předvídat časovou náročnost vývoje této situace. Do doby vydání stanoviska ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze zapsat obvod komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zbraslav na Moravě do katastru nemovitostí, a tudíž vypracovat dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků. Vzhledem k vzniklé situaci, dochází k posunu termínu ukončení dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem stávající Smlouva o dílo č. obj. 1233-2021-523101, č. zhot. 106-3227-21 mění následovně:

I.

U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází ke změně termínu předání k akceptačnímu řízení na „do 2 měsíců od zápisu geometrických plánů“.

Provedenou změnou nedochází ke změnám hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 1233-2021-523101, č. zhot. 106-3227-21.

II.

Příloha č. 1 (položkový výkaz činnosti), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 6.2.8 Původní termín ukončení dílčí části byl stanoven na 30. 6. 2023. Nyní se mění na „do 2 měsíců od zápisu geometrických plánů“.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. 1233-2021-523101, č. zhot. 106-3227-21 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně dne: 22. 6. 2023

V Brně dne: 21. 6. 2023

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č.1- Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová

Příloha k Dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbraslav na Moravě

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	8	700,00	5 600,00	30.9.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	2	2 500,00	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	349	600,00	209 400,00	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	51	900,00	45 900,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	1 500,00	261 000,00	31.3.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	12	1 800,00	21 600,00	31.3.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	18	1 500,00	27 000,00	31.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	400	480,00	192 000,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	480,00	192 000,00	do 2 měsíců od zápisu geometrických plánů
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					959 500,00	30.06.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	400	700,00	280 000,00	31.5.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	600,00	24 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	1 100,00	55 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	1 300,00	26 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	30 000,00	90 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 700,00	4 700,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 800,00	2 800,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	400	750,00	300 000,00	31.03.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 700,00	4 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 800,00	2 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					826 000,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	400	480,00	192 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					192 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					959 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					826 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					192 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 977 500,00	
DPH 21% v Kč					415 275,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 392 775,00	

