

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Tel.	725 921 571
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. 296-2020-541101.**

ČI. I **Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 3 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 10. 2022 a požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dnu a dále odsouhlasení nových změn v RDK a v zastupitelstvu Obce Chlum. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 nálezově.

1. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.1 *Vypracování plánu společných zařízení* z 30. 11. 2022 **nově na 30. 6. 2023.**
2. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení* z 31. 7. 2023 **nově na 28. 2. 2024.**
3. Celková cena díla se nemění.

ČI. II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 21.11.2022

V Příbrami 15.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 296-2020-541101 - KoPÚ Drchlava

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000,00	30.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	4 000	48 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	400	95 200,00	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	127	600	76 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	43	1 000	43 000,00	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 500	200 000,00	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	5 000	45 000,00	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	200	73 000,00	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	365	200	73 000,00	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					669 400,00	30.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	1 200	438 000,00	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	600	218 400,00	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					721 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	365	400	146 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					146 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					669 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					721 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					146 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 536 800 Kč	
DPH 21% v Kč					322 728 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 859 528 Kč	

V Liberci 21.11.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Příbrami 15.11.2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Luks

jednatel GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.