

2022/1

## DODATEK č.1

### SMLOUVY O DÍLO č. 43-2022-523101 „PD – Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice“ (dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,**  
**Adresa: Hroznova 17, 603 00 Brno**  
**Pobočka Brno**  
**Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno**

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí  
Pobočky Brno  
Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada  
Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová  
+420 724 521 225 Ing. Barbora Jakubcová  
E-mail: brno.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**AGERIS s.r.o.**  
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992,  
je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C  
vločka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, v technických záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice. Zhotovitel požádal o vydání stavebního povolení s dostatečným předstihem, avšak z důvodu vytíženosti příslušného stavebního úřadu není zhotovitel schopen ovlivnit délku stavebního řízení. Vzhleden k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušného stavebního povolení o 4 měsíce.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 43-2022-523101 mění následovně:**

I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b):

Termín předání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) se mění z původního termínu 15.3.2023 na nový termín **15. 7. 2023**.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 43-2022-523101 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy**

V Brně dne 31. 3. 2023

V Brně dne 31. 3. 2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihomoravský kraj  
**objednatel**

.....  
Ing. Ivo Podracký  
jednatel společnosti  
AGERIS s.r.o.  
**zhotovitel**

V z. JUDr. Jarmila Báčová

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová