

Č.j. objednatele: SPU 290737/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013816967
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č 1. ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

číslo smlouvy objednatele **15/2023–504202**, uzavřené dne 12.07.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú.
Sedlec u Poběžovic** (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Ing. Dorota Šandová, odborný rada Pobočky
Domažlice

Tel.:

+420 724 269 138, +420 724 269 137

E-mail:

domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

GRACCULUS s.r.o.

Sídlo:

Tepelská 476, 364 01 Toužim

Zastoupený:

Ing. Danielem Kavinou, *statutární orgán (dle výpisu*

z OR)

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

hmgsi65

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX

Tel.:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

2849177349/0800



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Č.j. objednatele: SPU 290737/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013816967
Č.j. zhotovitele:

IČO: 01496735
DIČ: CZ01496735 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je v souladu s časovým harmonogramem plnění změna způsobu vyjádření termínu plnění u uzlových bodů z pevného datumu na počty dnů vztažených k nabytí účinnosti smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna v článku V, odst. 6 smlouvy.
2. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu se mění takto:
SO 02 Výsadba termín plnění do: **108** dnů od nabytí účinnosti smlouvy

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: SPU 290737/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013816967
Č.j. zhotovitele:

5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Plzni dne 24.07.2023

V Toužimi dne 24.07.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Daniel Kavina
statutární orgán dle výpisu OR

Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková