

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí
Pobočky Šumperk
Ing. Romana Svobodová, Pobočka
Šumperk
Eva Soósová, Pobočka Šumperk

Tel.: +420 725 778 145; +420 721 238 380
+420 606 073 755

E-mail: sumperk.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

HIG geologická služba, spol. s r.o.

Sídlo: Školní 322, 664 43 Želešice

zastoupený: Mgr. Alešem Grünwaldem, jednatelem

tel. xxxxx

e-mail: xxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx
ID DS: 3k64hr7
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 153296543/5500
IČO: 49969986
DIČ: CZ49969986
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** Díla.

Původní termín plnění uvedený v Čl. III – Doba a místo plnění, bodu 3.1. smlouvy o dílo se ruší a mění se na nový termín: **16. 10. 2023**

Současně se mění původní termín předání Díla uvedený v Čl. V, bodu 5.1 smlouvy o dílo na nový termín: **16. 10. 2023**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu plnění Díla je výskyt zemědělských plodin na pozemcích s navrženými sondami S18, S19 v k. ú. Horní Temenice a S9, S12, S22, S23 v k. ú. Dolní Temenice a na pozemcích potřebných k přístupu k těmto sondám. Z důvodu zabránění vzniku škod vlastníkům či uživatelům pozemků je možné vstoupit na tyto pozemky po sklizení těchto plodin, které očekáváme na přelomu srpna a září 2023.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 645-2023-521101 a číslo zhotovitele: 2388, uzavřená dne 19. 6. 2023, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 31. 7. 2023

V Brně dne 31. 7. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. Aleš Grünwald
jednatel společnosti

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj