

## DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1397-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

### „KoPÚ Lukavice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	+420 724 220 971
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz">pardubicky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ales Kubát
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
<b>Číslo účtu:</b>	1226873319/0800
<b>IČO:</b>	27545857
<b>DIČ:</b>	CZ27545857
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXX, Ing. Aleš Kubát, XXX

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lukavice je vzájemná **dohoda o ukončení smluvního vztahu**. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.

Dále tímto dodatkem dochází ke konečnému vyčíslení a snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ z původního počtu 200 MJ na 179 MJ fakturovaných a u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního počtu 300 MJ na 0 MJ fakturovaných. **Celková výše méněprací činí 237 300,- Kč bez DPH.**

Konečná cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	935 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	715 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 150,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 758 750,- Kč
DPH 21%	369 337,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 128 087,50 Kč

Konečný výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 1.8.2023

V Chrudimi dne 20.7.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
Geodetales Chrudim s.r.o.

## Konečný položkový výkaz činností - KoPÚ Lukavice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	331	700	231 700	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	1 300	39 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	179	1 300	232 700	28.02.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	nejsou předmětem VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	331	500	165 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	309	800	247 200	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>935 600</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	309	1 000	309 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	500	33 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	309	1 000	309 000	30.09.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>715 000</b>	<b>31.5.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	309	350	108 150	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>108 150</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	0	700	0	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2023
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	935 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	715 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	108 150 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 758 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	369 337,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 128 087,50 Kč</b>

V Pardubicích dne 1.8.2023

V Chrudimi dne 20.7.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.