

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 13/2018-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 13/2018-537100) uzavřené dne 24. 4. 2018 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentantem společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA z důvodu nutnosti změny smluvních termínů plnění u fakturačního celku 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2 z důvodu vzniku mimořádné epidemiologické situace a navazujícím mimořádným opatřením k výskytu onemocnění COVID-19 .

Tímto dodatkem se mění stávající smluvní dílčí termíny fakturačních celků takto :

3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení- Nový termín: 30..6.2021

3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - Nový termín: 30..6.2021

3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy s tavbami KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. - Nový termín: 30..6.2021

3.5.i.c) -Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - Nový termín: 30..6.2021

3.5.2-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - Nový termín: 30.4.2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 1. 7. 2020

V Praze dne 1. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA

Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Ves I

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Nová Ves I

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	187	400	74 800	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	975	1 050	1 023 750	30.5.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	82	2 000	164 000	30.5.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	221	1 800	397 800	31.1.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 800	14 400	30.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	39	2 000	78 000	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	35	1 500	52 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	933	200	186 600	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	933	300	279 900	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 321 750	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	933	600	559 800	30.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 500	75 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	250	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	250	8 750	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	933	800	746 400	30.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 429 950	
3.6.	Mapové dílo	ha	933	300	279 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					279 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 321 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 429 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	279 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 031 600 Kč
DPH 21% v Kč	846 636 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 878 236 Kč

V Praze dne 1. 7. 2020

V Praze dne 1. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jíří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.