

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupený: | Ing. Bohuslavem Kabátkem ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Tel. | XXXXXX |
| E-mail: | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX |
| Tel./Fax: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXX |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101**

ČI. I Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 1. 9. 2022 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. **215-2020-541101** mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* **se snižují z původního počtu 115 MJ - nově na 49 MJ.**
2. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 007 000 Kč - **nově na 954 200 Kč bez DPH.**
3. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 084 000 Kč - **nově na 2 031 200 Kč bez DPH.**
4. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 521 640 Kč - **nově na 2 457 752 Kč s DPH.**

ČI. II Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:

| | |
|---|--------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 857 000 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 954 200 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 220 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 031 200Kč |
| DPH 21% | 426 552 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 457 752 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 19.9.2022

V Plzni 16.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu

Martin Vondráček
jednatel

Položkový výkaz činností-Příloha k Dodatku č.3- KoPÚ k.ú. Luka - SoD č.215-2020-541101

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 320 | 1 000 | 320 000 | 30.6.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 109 | 1 000 | 109 000 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 49 | 2 000 | 98 000 | 31.8.2021 |
| 3.4.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 | 10 000 | 20 000 | 31.8.2021 |
| | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 3 | 10 000 | 30 000 | 31.7.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 4 000 | 60 000 | 31.8.2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 | |
| 3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 440 | 250 | 110 000 | 30.8.2021 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 50 000 | 0 | |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 440 | 250 | 110 000 | 31.10.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 857 000 | 30.11.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 440 | 800 | 352 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 103 | 1 000 | 103 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 49 | 800 | 39 200 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 50 000 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 440 | 1 000 | 440 000 | 30.9.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 954 200 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 440 | 500 | 220 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30.6.2024 |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 220 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 857 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 954 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 220 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 031 200 Kč |
| DPH 21% v Kč | 426 552 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 457 752 Kč |

V Liberci 19.9.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Plzni 16.9.2022

Za zhotovitele:

.....
Martin Vondráček
jednatel