

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 39/18

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. K o n d r a c**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: jednatel Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termín dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k. ú. Kondrac:

Etapa 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů do 30.6.2021 (původně do 31.3.2021).

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu termínu dokončení shora uvedené dílčí etapy KoPÚ je nepříznivá epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a přijetí krizového opatření vlády s účinností od 1.3.2021, které omezuje volný pohyb osob a zakazuje opuštění území okresu bydliště. Z tohoto důvodu by bylo zjišťování hranic s vlastníky obtížné realizovat v uvedeném původním termínu.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 1. 4. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,
v z. Ing. Jana Švábová