

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 463-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 27/2014 ZE DNE 22.5.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	xxx
E-mail :	p.friml@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení KoPÚ Mladkov 1. SELLA & AGRETA s.r.o. 2. Geodetales Chrudim s.r.o. 3. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:	1. T.G.Masaryka 620, 565 01 Choceň 2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 3. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Aleš Kubát 3. Ing. Josef Drahokoupil

Telefon:	1. xxx 2. xxx 3. xxx
E-mail :	1. sella.agreta@seznam.cz 2. info@geodetales.cz 3. ekomonitor@ekomonitor.cz
ID DS:	1. ye3zrq 2. 7ec75hx
Bankovní spojení:	KB Chocẽň
Číslo účtu:	27-1258410247/0100
IČO:	1. 259 32 721 2. 275 45 857 3. 150 53 695
DIČ:	1. CZ 259 32 721 2. CZ 275 45 857 3. CZ 150 53 695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	1. xxx 2. xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je posun termínu dílčích částí 3.4.5., 3.5.1, 3.5.i. a), 3.5.i.b) a 3.5.ic). Dodatkem č. 1 byly posunuty pouze termíny etap 3.4.2. (polohopis) a 3.4.3 (obvod KoPÚ) bez zohlednění dopadu na následující etapy 3.4.5. (nároky) a 3.5.1. (plán společných zařízení). Vzhledem k časové náročnosti těchto etap a skutečnosti, že nároky je možné dokončit až po dokončení etapy 3.4.3., bylo třeba úměrně prodloužit i termíny pro zpracování termínů následujících dílčích částí.

- Změna termínu dílčí části 3.4.5. – Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín se mění z 28.2.2019 na 30.4.2019

- Změna termínu dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení

- Změna termínu dílčí části 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- Změna termínu dílčí části 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- Změna termínu dílčí části 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 30.6.2019 na 31.8.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 2.4.2019

V Chocni dne 1.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr – jednatel SELLA &
AGRETA
s.r.o. – reprezentant sdružení

Příloha: upravený položkový výkaz činností