

Dodatek č. 10
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 17-2016-523101

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice**“

uzavřené dne 6.1.2016 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 35034.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6.1.2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice, č. objednatele: 17-2016-523101 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2016 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřené dodatky č. 1 až č. 9, kterými docházelo k posunům termínů ukončení dílčích částí. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách dlouhou dobu a závěrečné

služby pro k.ú. Nové Hvězdlice – dílčí část díla 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, v hodnotě 38.000 Kč bez DPH, by měly být poskytnuty po uplynutí osmi let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, která je v současné době ve výši kolem 10 procent. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 6.1.2016. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány (včetně zaokrouhlení DPH ve výši 0,40 Kč ve prospěch zhotovitele v dílčí faktuře č. FV1180107 ze dne 15.5.2018) a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně: 13.9.2023

V Brně dne: 12.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Křížová

RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek