

Číslo smlouvy objednatele: 53/2017-537 100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Pozov

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

zastoupený: ředitelem pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se počet MJ a tím cena etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.

85 MJ x 2000,-Kč/MJ = 170 000,-Kč bez DPH

2. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Pozov:

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – do **31. 8. 2019** (původně 31. 5. 2019)

Etapa 3.4.5. Soupisy nároků – do **30. 11. 2019** (původně 30. 9. 2019)

Odůvodnění dodatku:

1.1. Dodatek smlouvy o dílo na nepodstatnou změnu ceny byl vynucen upřesněním obvodů pozemkové úpravy, kdy bylo zjištěno, že je nutno dle stavu v terénu a dodatečných žádostí vlastníků vyřešit v pozemkové úpravě ještě další lesní pozemky v rozsahu 85 MJ.

Cena dodatečných služeb činí 85 MJ x 2000,-Kč/MJ = 170 000,-Kč bez DPH, což je 9,9% původní smlouvy o dílo (hodnota SOD na KoPÚ Pozov činí 1 712 150,- Kč bez DPH).

Nová cena veřejné zakázky dle dodatečných služeb je 1.882 150,-Kč bez DPH, tj. 2.277401,50 Kč včetně DPH.

2.2. Se změnou rozsahu řešení pozemků v lesních porostech logicky souvisí dílčí etapy KoPÚ: Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – do **31. 8. 2019** (původně 31. 5. 2019) Etapa 3.4.5. Soupisy nároků – do **30. 11. 2019** (původně 30. 9. 2019) u nichž je nutné posunout termíny dokončení.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

v Praze dne 22. 3. 2019

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.