

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj**

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Václav Vítek, Pobočka Náchod

Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

+420 727 937 172, +420 725 002 570

Adresa:

Tel.:

E-mail:

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:

xx

xxxxxxxxxxxx na základě plné moci

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

4indfqd

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxx

na základě plné moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2023, č.j. objednatele 591-2023-514101, č.j. zhotovitele 231230962.

Název díla: Realizace polních cest VPC4, VPC5 a VPC6 v k.ú. Velichovky

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 4. c. Lhůta pro dokončení stavebních prací.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

- Z důvodu provádění přeložky kabelů CETIN v místě realizace stavby, nebylo možné pokračovat v zemních a výkopových pracích

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo:

16. 10. 2023

Nová lhůta pro dokončení stavebních prací dle dodatku č. 1:

30. 10. 2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19.09.2023

V Praze dne 19.09.2023

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COLAS CZ, a.s.