

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 24-2023-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Pobočka Jihlava**  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent
Tel.:	+420 725 352 923
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### Zhotovitelem

##### Ing. Tomáš Racek

Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXX Lipůvka
Zastoupený:	<b>Ing. Tomášem Rackem</b>
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Racek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	69709734 / XXXXXXXXXXXX je plátcem DPH

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### **Čl. I Zdůvodnění změn**

Z důvodu protahujícího se jednání s Povodím Moravy, s.p. a s Městem Brtnice se mění čl. III – Doba plnění. Plánovaný termín vyhotovení projektové dokumentace se změní z 29. 9. 2023 na 18.10.2023.

### **Čl. II Změna čl. III Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a předat ho v termínu do 18. 10. 2023.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě 26. 9. 2023

V Brně 26. 9. 2023

.....

**objednatel**

**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu

.....

**zhotovitel**

**Ing. Tomáš Racek**