

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo

#### Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**Adresa Pobočky Přerov:** Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
obsahu příloh je oprávněn jednat:  
Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky  
Přerov  
Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Tel.: +420 702 153 049  
E-mail: [prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

**Jméno:**

**Skanska a.s.**

**Sídlo:**

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupený:

xxxxx, oblastní manažer

xxxxx, hlavní stavbyvedoucí

Jednající na základě plné moci

tel./fax:

+420 xxxxx / fax: xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

d7zgbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí

tel./fax:

+420 xxxxx / fax: xxxxx

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

1000570366/3500

číslo účtu:

1000570366/3500

IČO:

26271303

DIČ:

CZ699004845 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 15904

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.**

### **ČI.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa**“. Jedná se o **změnu termínů plnění** uvedených v ustanovení smlouvy **článku V. Doba plnění, bodu 1 a 4:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2023**, následná péče o vysazenou zeleň do 30. 11. 2025.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 11. 2023**
  - e. Termín předání a převzetí stavebních prací: **30. 11. 2023**

#### **Odůvodnění:**

Důvodem změny výše uvedených termínů plnění díla je skutečnost, že stavební práce na polní cestě VC8 byly z důvodu pozdní sklizně plodin na zemědělských pozemcích přilehlých k této polní cestě, zahájeny minimálně o 28 dní později, než byl původní předpoklad smluvních stran. Časové zpoždění zahájení stavebních prací na polní cestě VC8 nebylo prokazatelně zaviněno ze strany zhotovitele.

### **ČI.II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 736-2022-521101, č. sml. zhotovitele 76 0104 27811 5 886 uzavřená dne 20.07.2022, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Harmonogram postupu prací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

V Olomouci dne 3. 10. 2023

.....

**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**objednatel**

V Olomouci dne 3. 10. 2023

.....

**Skanska a.s.**  
xxxxx, oblastní manažer

**zhotovitel**

V Olomouci dne 3. 10. 2023

.....

**Skanska a.s.**  
xxxxx, hlavní stavbyvedoucí

**zhotovitel**

## Harmonogram realizace stavby

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. Etapa

Stavební objekt	2022				2023											
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
SO 04 Polní cesta VC8																
SO 04.1 Doprovodná liniová zeleň IP17																
SO 06 Polní cesta VC9																
SO 12 Oprava mostu č. 11																
SO 13 Rekonstrukce propustku č. 22																
SO 13 Rekonstrukce propustku č. II																
VRN																

Termín dokončení stavebních prací 15.11.2023  
 Termín dokončení výsadby zeleně 30.11.2023  
 Následná tříletá péče - sadové úpravy - rok 2023 - 2025