

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, a hlavní město Praha
Adresa:	Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená:	ředitelem Ing. Jiřím Veselým
V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXX
IČ/DIČ:	01312774/CZ 01312774
Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	XXXXX
IČ:	15049248
DIČ	CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C.234

Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Krasoňovice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že v průběhu přípravných prací a při zpracování podkladů pro zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ a při jednání s dotčenými vlastníky bylo zjištěno, že předpokládaný rozsah prací je nedostatečný a je nutné navýšit počet měrných jednotek pro etapu č. 1.4. podle skutečnosti o 29 MJ na celkových 60MJ. Z výše uvedených důvodů současně dochází ke změně výměry upravovaného území z 326 ha na 324 ha.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Praze dne:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 5. 1. 2017

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha ke SoD - KoPÚ Krasoňovice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	326	100	32 600	30.6.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	30.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového poie včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	2 000	10 000	
1.3.	Poiohopsně zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	188	300	56 400	31.1.2016
	Poiohopsně zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	5	350	1 750	31.1.2016
	Poiohopsně zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	133	350	46 550	31.1.2016
1.4.	Geometrické a poiohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPWIZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	60	800	48 000	31.1.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	2 500	0	31.1.2017
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	21	800	16 800	31.1.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	324	200	64 800	31.3.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						277 900
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	324	400	129 600	30.9.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	186	200	37 200	30.9.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	138	200	27 600	30.9.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	18	1 800	32 400	30.9.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	324	450	145 800	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						380 600
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	324	350	113 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	50	350	17 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						130 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	277 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	380 600 Kč
S.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	130 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	789 400 Kč
DPH 21% v Kč	165 774 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	955174 Kč

1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, od uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Za objednatele:

V Praze dne: 23. 1. 2017

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 5. 1. 2017

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel