

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 26. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023 na provedení díla s názvem „Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka.“

Čl. I Zdůvodnění změn

1. Na povrchu realizované polní cesty se nachází velké množství pařezů, které je nutné vytrhat a odstranit z místa stavby.
2. Od zpracování projektové dokumentace (2021) došlo k nárůstu a rozšíření křovinné vegetace v místě realizovaného příkopu a je nutné ji vykácet, aby bylo možné příkop zaměřit, neboť je realizován pouze na části pozemku. Z těchto důvodů dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 464 125,62 Kč bez DPH, to je 561 592,00 Kč včetně DPH.
3. Změna se dále týká záměny travního koberce v korytě příkopu za výsev travního semene. Vzhledem k realizaci stavby v této pokročilé roční době se jeví jako velmi pravděpodobné, že se travní koberec neuchytí, dojde k uhnívání. A z tohoto důvodu dochází k méněpracím v hodnotě 249 470,53 Kč bez DPH, to je 301 859,34 včetně DPH.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k navýšení ceny díla o 214 655,09 Kč bez DPH, to je 259 732,66 Kč včetně DPH.

Čl. II Změna Čl. III – Cena díla

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Celková cena za provedení díla: | |
| bez DPH činí | 14 621 080,76 Kč. |
| DPH 21 % činí | 3 070 428,40 Kč. |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 17 691 509,16 Kč. |

Čl. III Změna Čl. XIX – Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací změna soupisu prací č.1 (PC C5)
 - b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací i méněprací změna soupisu prací č.2 (OP2)

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 04. 10. 2023

V Brně dne 03. 10. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

Za správnost:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 1

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
925/2021	Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 1	249 043,14	0,00	52 299,06	301 342,20	0,00	249 043,14	0,00	0,00	0,00
SO 101	Polní cesta C5	249 043,14	0,00	52 299,06	301 342,20	0,00	249 043,14	0,00	0,00	0,00
Celkem		249043,14	0,00	52299,06	301342,20	0,00	249043,14	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 1

Objekt: Polní cesta C5

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	249 043,14	249 043,14		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1							0,00	249 043,14	249 043,14		0,000	
Zemní práce												
1	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	109,000	1 621,00	0,00	176 689,00	176 689,00	0,000	0,000	
			"Smlouva" 0,000		0,000							
			"Změna" 109,000		109,000							
			Součet		109,000							
2	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	59,000	385,81	0,00	22 762,79	22 762,79	0,000	0,000	
			"Smlouva" 0,000		0,000							
			"Změna" 59,000		59,000							
			Součet		59,000							
3	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	17,000	616,22	0,00	10 475,74	10 475,74	0,000	0,000	
			"Smlouva" 0,000		0,000							
			"Změna" 17,000		17,000							
			Součet		17,000							
4	R	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	975,23	0,00	4 876,15	4 876,15	0,000	0,000	
			"Smlouva" 0,000		0,000							
			"Změna" 5,000		5,000							
			Součet		5,000							
5	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	109,000	125,00	0,00	13 625,00	13 625,00	0,000	0,000	
			"Smlouva" 0,000		0,000							
			"Změna" 109,000		109,000							
			Součet		109,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 1

Objekt: Polní cesta C5

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	59,000	202,55	0,00	11 950,45	11 950,45	0,000	0,000
			"Smlouva" 0,000		0,000						
			"Změna" 59,000		59,000						
			Součet		59,000						
7	R	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do	kus	17,000	373,48	0,00	6 349,16	6 349,16	0,000	0,000
			"Smlouva" 0,000		0,000						
			"Změna" 17,000		17,000						
			Součet		17,000						
8	R	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do	kus	5,000	462,97	0,00	2 314,85	2 314,85	0,000	0,000
			"Smlouva" 0,000		0,000						
			"Změna" 5,000		5,000						
			Součet		5,000						
Celkem							0,00	249 043,14	249 043,14	0,000	0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisů prací č. 2

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
925/2021_1	Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisů prací č. 2	-34 388,05	0,00	-7 221,49	-41 609,54	0,00	-34 388,05	0,00	0,00	0,00
SO 302m	OP2 méněpráce	-249 470,53	0,00	-52 388,81	-301 859,34	0,00	-249 470,53	0,00	0,00	0,00
SO 302v	OP2 vícepráce	215 082,48	0,00	45 167,32	260 249,80	0,00	215 082,48	0,00	0,00	0,00
Celkem		-34388,05	0,00	-7221,49	-41609,54	0,00	-34388,05	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisů prací č. 2

Objekt: OP2 méněpráce

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							-140 204,66	-109 265,87	-249 470,53		-1,007	
Práce a dodávky HSV												
1							-140 204,66	-109 236,92	-249 441,58		-1,007	
			Zemní práce									
1	R	180501112	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-719,100	150,00	0,00	-107 865,00	-107 865,00	0,000	-0,144	
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C4 pokládka travního koberce ve svahu" -719,100		-719,100							
			"Změna" 0,000		0,000							
			Součet		-719,100							
2		00572410R	dodávka travního koberce	m2	-862,920	162,00	-139 793,04	0,00	-139 793,04	0,001	-0,863	
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C5 dodávka travního koberce" -862,920		-862,920							
			"Změna" 0,000		0,000							
			Součet		-862,920							
5	R	185804312R	Zálivka travního koberce	m3	-0,220	1 871,00	0,00	-411,62	-411,62	0,000	0,000	
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C11 zálivka travního koberce" -0,220		-0,220							
			"Změna" 0,000		0,000							
			Součet		-0,220							
6		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-0,220	1 871,00	-411,62	0,00	-411,62	0,000	0,000	
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C14 voda na zálivku" -0,220		-0,220							
			"Změna" 0,000		0,000							
			Součet		-0,220							
7	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,220	1 871,00	0,00	-411,62	-411,62	0,000	0,000	
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C12 dovoz vody pro zálivku do 1 km" -0,220		-0,220							
			"Změna" 0,000		0,000							
			Součet		-0,220							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisů prací č. 2

Objekt: OP2 méněpráce

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-0,440	1 247,00	0,00	-548,68	-548,68	0,000	0,000
			"Smlouva - dle výkazu kubatur pol C13 příplatek za další km" -0,440		-0,440						
			"Změna" 0,000		0,000						
			Součet		-0,440						
		998	Přesun hmot				0,00	-28,95	-28,95		0,000
11	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-0,467	62,00	0,00	-28,95	-28,95	0,000	0,000
			Celkem				-140 204,66	-109 265,87	-249 470,53		-1,007

