

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo,

č. smlouvy objednatele: 667-2023-508207, uzavřená dne 21.06.2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, rada, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 725 032 215
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

ALGON, a.s.

Sídlo:

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

zastoupený:

Petr Študlar – předseda představenstva

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

j7hccvi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

číslo účtu 1:

78-2124090297/0100

číslo účtu 2:

5023013253/5500

IČO:

28420403

DIČ:

CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 14403.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Realizace polních cest C1, C7A s odvodněním SP5, C7B s odvodněním SP5 a C21 v katastrálním území Kučlín.**“

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací a to z 16. 10. 2023 na 10. 11. 2023 a změna termínu předání a převzetí dokončeného díla z 10. 11. 2023 na 30. 11. 2023.
2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že nelze dokončit dílo v termínech sjednaných ve smlouvě o dílo, a to v důsledku pozdější účinnosti smlouvy o dílo, než bylo původně plánováno.
3. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. V doba plnění**, bod 4 smlouvy, písmeno c. a d. následovně:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **10. 11. 2023**

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30. 11. 2023**

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 13.10.2023

V Chebu dne 13.10.2023

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....

Petr Študlar
předseda představenstva