

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 005/2015,
číslo smlouvy objednatele: 9-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Rváčov

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, rada pobočky
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Adresa: +420 724 231 122

Tel./Fax: p.wrkoslavova@spucr.cz

E-mail: z49per3

ID DS: Česká národní banka

Bankovní spojení: 3723001/0710

Číslo účtu: 01312774

IČ: není plátcem DPH

DIČ:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Rváčov u Hlinska jsou méněpráce u fakturačních celků 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 1.4. smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.6. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou z původního počtu 20 MJ na **0 MJ** fakturovaných, u fakturačního celku 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ z původního počtu 110 MJ na **0 MJ** fakturovaných a

3.1. stabilizace hranic pozemků z původního počtu 420 MJ na **0 MJ** fakturovaných. Celková výše méněprací činí 96 500,- Kč bez DPH. V souladu s článkem I. bodu 1.4. dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 7.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku a s odečtením méněprací na základě skutečně provedených prací. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	625 120,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	471 750,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1-3.2.) bez DPH	106 250,- Kč
Celková cena bez DPH	1 203 120,- Kč
DPH 21%	252 655,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 455 775,20 Kč

Konečné znění výkazu činností k nabídkové ceně je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 18. 10. 2023

V Pardubicích dne 18. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha č. 1 - Konečný výkaz činností k nabídkové ceně

Konečný výkaz činností k nabídkové ceně "**Komplexní pozemkové úpravy Rváčov**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	441	120	52 920	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	31.10.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	439	500	219 500	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	237	800	189 600	28.2.2017
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	46	1 000	46 000	28.2.2017
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	800	0	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	439	200	87 800	30.4.2017
1.7.a	Aktualizace dokumentace nároků (v souvislosti se změnou katastrální hranice)	ks	1	2 800	2 800	28.2.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					625 120	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	439	400	175 600	31.5.2017
2.1.a	Aktualizace vypracování PSZ (v souvislosti se změnou katastrální hranice)	ks	1	5 600	5 600	28.2.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	439	200	87 800	31.5.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	90	500	45 000	31.5.2017

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	350	148 750	31.03.2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	31.05.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					471 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	350	0	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	100	0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	425	250	106 250	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					106 250	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	625 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	471 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	106 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 203 120 Kč
DPH	252 655,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 455 775,20 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 18. 10. 2023

V Pardubicích dne 18. 10. 2023

.....
 Ing. Iva Bosáková
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel