

**DODATEK Č. 3**

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 321-2017-544101 ZE DNE 23. 3. 2017

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Doležal a Ing. Hana Jeníčková, PhD., Pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	k.dolezal@spucr.cz, h.jenickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

*(dále jen „objednatel“)*

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

*(dále jen „zhotovitel“)**(společně dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.3. smlouvy o dílo, a to za účelem posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z 30.9.2019 na 30.4.2020. Důvodem je nedostatek státní půdy v obvodu KoPÚ znemožňující dokončení dílčí části v řádném termínu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Plzni dne 14.5.2019

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Martin Vondráček, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Verměřovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 500	13 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	3 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	540	1 200	648 000	31.5.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	89	1 600	142 400	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 200	374 000	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 200	110 000	31.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	540	280	151 200	31.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	540	500	270 000	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 800 100</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	540	800	432 000	30.9.2018
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	600	180 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 000	112 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	540	1 200	648 000	30.4.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 442 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	540	600	324 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>324 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	1 000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>200 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 800 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 442 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 766 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	790 881 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 556 981 Kč</b>

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Plzni dne 14.5.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Martin Vondráček, jednatel