

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 321-2017-544101 ZE DNE 23. 3. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Doležal a Ing. Hana Jeníčková, PhD., Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon:	xxx
E-mail :	k.dolezal@spucr.cz, h.jenickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

*(dále jen „zhotovitel“)**(společně dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.3. smlouvy o dílo, a to za účelem posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z 30. 4. 2020 na 31. 7. 2020. Důvodem je nouzový stav v době 12. 3. – 20. 4. 2020 v souvislosti s Covid-19 znemožňující cestování a odesílání dokumentů ze strany SPÚ a nadále přetrvávající omezení v souvislosti s uvedenou pandemií. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 14.5.2020

V Plzni dne 14.5.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 4 - KoPÚ Verměřovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 500	13 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	3 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	540	1 200	648 000	31.5.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	89	1 600	142 400	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 200	374 000	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 200	110 000	31.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	540	280	151 200	31.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	540	500	270 000	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 800 100	31.5.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	540	800	432 000	30.9.2018
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	600	180 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 000	112 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	540	1 200	648 000	31.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 442 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	540	600	324 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					324 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1 000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 800 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 442 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 766 100 Kč
DPH 21% v Kč	790 881 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 556 981 Kč

V Pardubicích dne 14.5.2020

V Plzni dne 14.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Martin Vondráček, jednatel