

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1373-2021-520204 uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Andreou Burianovou, referentkou KPÚ pro Kraj
Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku** na základě Smlouvy o společném plnění
závazku ze dne 30. 8. 2021

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: **Ing. Pavel Dvořáček**

Sídlo: xxxxx
Místo podnikání: xxxxx Tábor
Zastoupený: Ing. Pavlem Dvořáčkem
IČO: 659 45 735
DIČ: xxxxx

2. člen – společného plnění závazku: **Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**

Sídlo: xxxxx
Místo podnikání: xxxxx Pelhřimov
Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou
IČO: 438 20 654
DIČ: xxxxx

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx
 E-mail: xxxxx
 ID datové schránky: pqbyz8x

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rácovice“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčí části:

6.2.5. – *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona* z plánovaných 33 MJ na 40 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 19 600,-- Kč bez DPH (7 MJ po 2 800,--)

3. ČL. 3. CENA DÍLA, Odst. 3.1. SE MĚNÍ TAKTO

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	908 500,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	798 100,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	105 560,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 812 160,00 Kč
DPH 21 %	380 553,60 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 192 713,60 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 4.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina**

Místo: Jihlava 31. 10. 2023

Ing. Pavel Dvořáček
zhotovitel na základě smlouvy
o společném plnění závazku

Místo: Tábor 30. 10. 2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant plnění závazku

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemková úprava Rácovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	1 500,00	7 500,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	2	2 000,00	4 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	332	600,00	199 200,00	31.10.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	32	800,00	25 600,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 000,00	360 000,00	31.5.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	40	2 800,00	112 000,00	31.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	364	250,00	91 000,00	31.3.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	364	300,00	109 200,00	31.5.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					908 500,00	31.5.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	358	700,00	250 600,00	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	12	2 000,00	24 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	78	800,00	62 400,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	33	1 000,00	33 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	50 000,00	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900	4 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 050	1 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	358	900	322 200,00	30.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	5 900	5 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 300	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 600	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 350	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				798 100,00		
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	364	290,00	105 560,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				105 560,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					908 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					798 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					105 560,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 812 160,00	
DPH 21% v Kč					380 553,60	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 192 713,60	