

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **č. 448-2023-571101**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, oddělení správy majetku státu**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí oddělení správy  
majetku státu

xxx

xxx

z49per3

ČNB

xxx

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

**Zhotovitelem:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce  
2154.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**VODNÍ DíLA – TBD a.s.**

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Ing. Petrem Smržem, prokuristou

Ing. Petr Smrž, prokurista

xxx, vedoucí útvaru Vodní díla na Moravě a ve  
Slezsku

Komerční banka a.s.

xxx

49241648/CZ49241648

Na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zpracování dokumentace vodního díla pro  
rybníční soustavu Hájovské rybníky**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č.  
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## **Čl. I**

### **Podstatné skutečnosti**

1. Horní nádrž Hájovských rybníků nebyla používána jako nádrž se stálou zvodní, ale byla v poslední době bez stálého nadržení. Toto byla pro zhotovitele nová skutečnost. Z tohoto důvodu bylo nutno zjistit nový způsob využití a zajistit nové nakládání s vodami, jako pro suchou nádrž. Toto způsobilo časové zpoždění inženýringu.

## **Čl. II**

### **Předmět dodatku**

1. V Čl. III Cena služeb, termín plnění a způsob platby se po dohodě obou smluvních stran mění odst. 3 takto: Termín dokončení realizace služeb: 30. 11. 2023. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

## **Čl. XV**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem.
5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě 27.10.2023

V Praze dne: 27.10.2023

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka  
KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Petr Smrž**  
prokurista  
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.