

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 375-2023-520201 uzavřené dne 26. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 26. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4. 10. 2023 na provedení díla s názvem „Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka.“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo a s ní související změna termínu dokončení díla.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

Po skrytí vegetace a vykácení území u objektu SO 302 – rekonstrukce otevřeného příkopu je mírně odlišná situace od návrhu projektu, proto projektant na základě geodetického podkladu dodaného zhotovitelem stavby vypracoval změněný návrh řešení. Z tohoto důvodu dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 233 868,47 Kč bez DPH, to je 282 980,85 Kč s DPH a zároveň dochází k méněpracím v hodnotě 429 370,42 Kč bez DPH, to je 519 538,21 Kč včetně DPH.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	14 425 578,81 Kč.
DPH 21 % činí	3 029 371,55 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	17 454 950,36 Kč.

Čl. V Doba plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby zeleně: **24.11.2023**
 - Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **05.12.2023**

2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tento uzlový bod-lhůtu pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlový bod – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Zpevnění ploch osetím travním semenem - lhůta pro plnění do: 24. 11. 2023

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 je položkový rozpočet méněprací.
 - c. Přílohou č. 3 je položkový rozpočet víceprací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 13. 11. 2023

V Brně dne 13. 11. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava

.....

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj		
Projektant	APC Silnice s.r.o.	60705981	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval	TMI Building s.r.o.	05733171	CZ05733171
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29. 5. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -135 330,15	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž -60 171,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -195 501,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -195 501,95																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-195 501,95</td> <td>-41 055,41</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-236 557,36</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-195 501,95	-41 055,41	Cena s DPH			-236 557,36
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-195 501,95	-41 055,41														
Cena s DPH			-236 557,36														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval: TMI Building s.r.o.

Datum: 29. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
925/2021_1	Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3	-195 501,95	0,00	-41 055,41	-236 557,36	0,00	-195 501,95	0,00	0,00	0,00
SO 302m	OP2 méněpráce	-429 370,42	0,00	-90 167,79	-519 538,21	0,00	-429 370,42	0,00	0,00	0,00
SO 302v	OP2 vícepráce	233 868,47	0,00	49 112,38	282 980,85	0,00	233 868,47	0,00	0,00	0,00
Celkem		-195501,95	0,00	-41055,41	-236557,36	0,00	-195501,95	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3

Objekt: OP2 méněpráce

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval: TMI Building s.r.o.

Datum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							-381 425,36	-47 945,06	-429 370,42		-217,453	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							-137 879,22	-91 986,40	-229 865,62			-0,001
2	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-11,200	101,00	0,00	-1 131,20	-1 131,20	0,000	0,000	
7		00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,050	112,00	-117,60	0,00	-117,60	0,001	-0,001	
21	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-743,800	113,00	0,00	-84 049,40	-84 049,40	0,000	0,000	
22		58331200R	nákup vhodného materiálu	t	-1 588,830	86,00	-136 639,38	0,00	-136 639,38	0,000	0,000	
24	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	-65,250	48,00	0,00	-3 132,00	-3 132,00	0,000	0,000	
27	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-47,100	78,00	0,00	-3 673,80	-3 673,80	0,000	0,000	
28		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-93,520	12,00	-1 122,24	0,00	-1 122,24	0,000	0,000	
4 Vodorovné konstrukce							-243 546,14	44 041,34	-199 504,80		-217,452	
29	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	-108,900	1 832,00	-243 546,14	44 041,34	-199 504,80	1,997	-217,452	
Celkem							-381 425,36	-47 945,06	-429 370,42		-217,453	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3

Objekt: OP2 vícepráce

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval: TMI Building s.r.o.

Datum: 2. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							246 095,21	-12 226,74	233 868,47		0,000
1 Zemní práce							0,00	189 047,01	189 047,01		0,000
101	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	517,600	86,83	0,00	44 943,21	44 943,21	0,000	0,000
20	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	506,400	180,00	0,00	91 152,00	91 152,00	0,000	0,000
23	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	745,800	9,00	0,00	6 712,20	6 712,20	0,000	0,000
26	R	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	745,800	62,00	0,00	46 239,60	46 239,60	0,000	0,000
997 Přesun sutě							246 095,21	-201 273,75	44 821,46		0,000
32	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	845,688	53,00	246 095,21	-201 273,75	44 821,46	0,000	0,000
Celkem							246 095,21	-12 226,74	233 868,47		0,000