

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 801-2023-523101 ze dne 10.7.2023
(„Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněni jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, odborný rada Pobočky Břeclav

Adresa:

Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:

727 956 365

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001 / 0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

KHL – EKO, a.s.

Sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupený:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxx, předseda představenstva

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:

2112139209/2700



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

IČO: 26160277
DIČ: CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění – dokončení díla (výsadby). Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy dodavatelé sadbového materiálu nechtějí vydávat sazenice k výsadbám, resp. dodají bez poskytnutí záruk.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní termín plnění mění následovně:

Původní znění Čl. V. Doba plnění, odstavec č. 5, písm.:

c. Termín dokončení díla(výsadby): **do 30.11.2023**

Nové znění Čl. V. Doba plnění, odstavec č. 5, písm.:

c. Termín dokončení díla (výsadby): **do 15.12.2023**

Článek II.

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
- 1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 1.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 10. 11. 2023

V Červeném Hrádku dne: 10. 11. 2023

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Michal Novák
předseda představenstva KHL – EKO, a.s.

za objednatele

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátlová