

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 898-2019-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor
Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel.	+420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH
(„Objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	xxxxx391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Provozovna, koresp. adresa:	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupený:	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	-----
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	65945735
DIČ:	CZxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
(„Zhotovitel“)	

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčí části díla 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází k úpravě MJ, a to takto:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

- původní rozsah MJ: 20
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 20 000,00 Kč
- nový rozsah MJ: 45
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 45 000,00 Kč
- **zvýšení o 25 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 25 000,00 Kč – vícepráce**

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 25 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Cena za provedení díla

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i **rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	811 400,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	460 450,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	51 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 323 250,00 Kč
DPH 21 %	277 883,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 601 133,00 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova - Dodatek č. 6

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
Datum: 20.11.2023

Ing. Pavel Dvořáček
Místo: Tábor
Datum: 20.11.2023

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Obora u Maršova (Dodatek č. 6)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5+10*	1 200	18 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	232	500	116 000	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	500	15 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 900	324 900	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	1 900	152 000	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	2 500	37 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	250	64 250	28.2.2023
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	257	250	64 250	30.4.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					811 400	30.4.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	600	154 200	20.9.2023
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	257	50	12 850	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	1 000	45 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	900	203 400	31.12.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					460 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	257	200	51 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					51 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	811 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	460 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	51 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 323 250 Kč
DPH 21% v Kč	277 883 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 601 133 Kč

*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

MJ - Závazné měrné jednotky