

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BŘEZINA

Smluvní strany:

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 784,
+420 728 985 717, +420 724 735 783
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz ;
olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

2. AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300.

DIČ: CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou:

1. **Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek**, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

– **navýšení počtu MJ** u dílčí části:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 41 MJ (100 bm) na **45 MJ**

a u dílčích částí a hlavního celku se mění počet MJ z **původních 32 MJ (ha) na 34 MJ:**

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	4 400	17 600
6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 650	3 300
6.3.1.	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)	ha	2	4 400	8 800
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	2	4 400	8 800
6.4.	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	2	1 760	3 520
Celkem					42 020

Celková hodnota změny činí 42 020,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

– **snížení počtu MJ** u dílčí části:

- 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ z původních 6 MJ (100 bm) na **1 MJ**

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	4 400	22 000

Hodnota změny činí 22 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla navýší o 20 020 Kč bez DPH.

2. Změna termínu předání k akceptačnímu řízení

Termín předání k akceptačnímu řízení se u dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavního celku „Přípravné práce“ mění z původního termínu 31. 1. 2024 na **nový termín 31. 3. 2024.**

Odůvodnění:

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek vplynuly ze zaměření skutečného stavu a projednání v rámci šetření hranic obvodu KoPÚ.

Upravený počet měrných jednotek je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem pro úpravu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.2.8. je požadavek obce Luká a obce Slavětín na úpravu katastrální hranice. S touto změnou bylo nutné upravit rovněž konečný termín pro zpracování hlavního celku „Přípravné práce“.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	360 900,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	634 150,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	59 840,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 054 890,00 Kč
DPH 21 %	221 526,90 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 276 416,90 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1080-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/21, ve znění dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Olomouc
Datum: 29. 11. 2023

AGERIS s.r.o.

Místo: Brno
Datum: 28. 11. 2023

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	32	1 200,00	38 400,00	31.03.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	45	4 400,00	198 000,00	30.11.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	4 400,00	4 400,00	30.11.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	32	2 000,00	64 000,00	30.11.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	34	1 650,00	56 100,00	31.03.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					360 900,00	31. 3. 2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	34	4 400,00	149 600,00	31. 8. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	8	1 650,00	13 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	13	2 750,00	35 750,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	4 400,00	44 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	44 000,00	44 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	30 800,00	30 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	17 600,00	17 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	34	4 400,00	149 600,00	31. 8. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	44 000,00	88 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	13 200,00	13 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	30 800,00	30 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	17 600,00	17 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					634 150,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	34	1 760,00	59 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					59 840,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				360 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				634 150,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				59 840,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 054 890,00	
DPH 21% v Kč				221 526,90	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 276 416,90	