

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. obj. 609-202-544101, UID: spudms00000013706159, č. zhot. 23/23

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Ing. Alexandr
Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí
+420 601 584 037
pardubicky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: KHL – EKO, a.s.
Sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
zastoupený: Ing. Michalem Novákem, předsedou
představenstva

Tel: xxx
E-mail: xxx
ID DS: mbcertz
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, předseda představenstva

Tel. xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2112139209/2700
IČO: 26160277
DIČ: CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944



(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je méněpráce, která spočívá ve vypuštění položky č. 9 rozpočtu LBC SO-1 – LBC 73 (realizace).

9	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	21 500,000	1,50	32 250,00
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

Důvodem pro změnu je skutečnost, že pokosení trávníku není možné provést. Trávník s ohledem na klimatické podmínky (sucho) od doby založení nevzešel v takové výšce, aby jej bylo možné pokosit a travní hmotu odvézt.

2. Změna osoby ve věcech technických – namísto Ing. Hany Jeníčkové, Ph.D. je Ing. Renata Čadová.

Čl. II Cena díla

1. Cena za provedení díla se mění takto:
- | | |
|--|-----------------|
| méněpráce (dodatek č. 1) | - 32 250,00 Kč |
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí: | 1 351 163,85 Kč |
| DPH 21 % činí | 290 516,91 Kč |

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **1 634 908,26 Kč**

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:
- | | |
|--|------------------------|
| bez DPH činí | 1 063 493,65 Kč |
| méněpráce (dodatek č. 1) | - 32 250,00 Kč |
| DPH 21 % činí | 223 333,67 Kč |
| DPH méněpráce (dodatek č. 1) | - 6 772,50 Kč |
| Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí | 1 247 804,82 Kč |

2. Cena za zajištění následné péče:

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 124 413,40 Kč
DPH 26 126,81 Kč
Cena včetně DPH **150 540,21 Kč**

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 90 328,40 Kč
DPH 18 968,96 Kč
Cena včetně DPH **109 297,36 Kč**

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 105 178,40 Kč
DPH 22 087,46 Kč
Cena včetně DPH **127 265,86 Kč**

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 1.12.2023

V Červeném Hrádku dne 23.11.2023

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Státního pozemkového úřadu

Ing. Michal Novák
předseda představenstva
KHL – EKO, a.s.

v z. Ing. arch. Milana Grauová, ředitelka
sekce řízení krajských pozemkových
úřadů a právní podpory SPÚ