

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, vedoucím Pobočky Břeclav

Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček
+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. Katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je posun smluvních termínů plnění fakturačních celků 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8.

Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění z důvodu navýšení rozsahu prací u etap 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Položkový rozpočet (příloha č.1) se mění takto:

Fakturační celek	Předmět plnění	Termín plnění dle dodatku č.1	Nový termín plnění
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31.5.2024	30.9.2024
6.2.6.	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	30.9.2023	31.1.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	31.7.2024	31.11.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.9.2024	31.1.2025

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 2 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Brně

Datum: 18.12.2023

GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: V Brně

Datum: 15.12.2023

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ

Ing. Zdeněk Láska,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot - část 2 (Soutok)

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	x	x	30.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	20	x	x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	1004	x	x	30.9.2023.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	3013	x	x	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	4017	x	x	30.11.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	x	x	31.5.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	1	x	x	30.9.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	x	x	31.1.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	4017	x	x	30.11.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4017	x	x	31.1.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					x	31.1.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	4017	x	x	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	x	x	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	600	x	x	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	100	x	x	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	5	x	x	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	4017	x	x	31.7.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					x	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	4017	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					x	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				x	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				x	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				x	
Celková cena bez DPH v Kč					8 499 499,00	
DPH 21% v Kč					1 784 894,79	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					10 284 393,79	

