

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	2 590,00	7 770,00	30.09.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	160	490,00	78 400,00	30.09.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	100	890,00	89 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	2 690,00	188 300,00	31.12.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	185	890,00	164 650,00	31.12.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	264	290,00	76 560,00	28.02.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	264	290,00	76 560,00	28.02.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					681 240,00	31.03.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	264	690,00	182 160,00	31.12.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	264	190,00	50 160,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	990,00	49 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	990,00	9 900,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	39 900,00	39 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 830,00	4 830,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 760,00	2 760,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 035,00	1 035,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	264	790,00	208 560,00	30.06.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 900,00	39 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	8 070,00	8 070,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 530,00	5 530,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 160,00	3 160,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 185,00	1 185,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					606 550,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	264	390,00	102 960,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					102 960,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					681 240,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					606 550,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					102 960,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 390 750,00	
DPH 21% v Kč					292 057,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 682 807,50	

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 27.11.2023

Věc : KoPÚ Vrbice u Bezdružic - žádost o dodatek k SOD č. 1357-2021-504204 – změna počtu MJ etapy 6.2.4. a etap 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1.a), 6.3.2, 6.4.

Na základě provedeného ZH etapy 6.2.4 Vás žádám o dodatek č.2 k výše uvedené SOD, který spočívá ve změně počtu MJ uvedených v Položkovém výkazu činnosti následně:

- etapa 6.2.4 původní počet MJ 110, nový počet MJ 70
- etapa 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1.a), 6.3.2, 6.4 původní počet MJ 260, nový počet MJ 264.

Děkuji za spolupráci.

Ing. Lubor Pekarský-jednatel