

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 1492-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.**

Reprezentant sdružení: AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: ccgn9ex

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

DIČ: CZ28148916

Člen sdružení:

AGROPOZ, v.o.s.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Zastoupená:

Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID datové schránky:

4nqjxy

DIČ:

CZ62497090

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi**“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Z důvodu opakovaného nesouhlasu vlastníka pozemků, které jsou uvedeny na listu vlastnictví 5 v k.ú. Mezná u Soběslavi, se zjišťováním průběhu hranic na obvodu KoPÚ a potřeby vyřešení takto neodsouhlasené hranice pozemků a s tím související nové šetření průběhu hranic pozemků, byl mezi Smluvními stranami dohodnut **posun termínů předání k akceptačnímu řízení** u dílčích částí díla, a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

původní termín: 31.01.2024

nový termín: 31.05.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní termín: 31.01.2024

nový termín: 31.05.2024

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

původní termín: 31.01.2024

nový termín: 31.05.2024

Na základě výše uvedeného důvodu dojde ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení i u navazujících dílčích částí díla:

6.2.7 Rozbor současného stavu

původní termín: 31.01.2024
nový termín: **31.03.2024**

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín: 31.03.2024
nový termín: **31.05.2024**

6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

původní termín: 31.03.2024
nový termín: **31.05.2024**

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice
Datum: 19.01.2024

AGROPOZ CB s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice
Datum: 19.01.2024

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Mezná u Soběslavi

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	30.08.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	504	1 000,00	504 000,00	30.08.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 100,00	380 100,00	31.05.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	187	2 110,00	394 570,00	31.05.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	7	5 000,00	35 000,00	31.05.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	504	300,00	151 200,00	31.03.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	504	360,00	181 440,00	31.05.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 688 310,00	31.05.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	424	800,00	339 200,00	31.01.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	1 500,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	20 000,00	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 000,00	2 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	900,00	900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	424	800,00	339 200,00	31.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	30	2 000,00	60 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 000,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	900,00	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					851 200,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	504	450,00	226 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					226 800,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 688 310,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					851 200,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					226 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 766 310,00	
DPH 21% v Kč					580 925,10	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 347 235,10	