

číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 17/18

**DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
**mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.
<b>V plné moci za sdružení jedná:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal
<b>Sídlo:</b>	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Ing. David Dohnal, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx

<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	<b>gksfyds</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
<b>Číslo účtu:</b>	231956210/0300
<b>IČO:</b>	291 86 404
<b>DIČ:</b>	CZ29186404
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal provést dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov na Moravě a části k.ú. Žichlínek a části k.ú. Třebařov včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „**dílo**“).

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření dodatku č. 3.

## Čl. II.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. **Dokumentace k soupisu nároků**. Důvodem je, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 12.3.2020 a následného omezeného režimu na SPÚ nebylo možné uskutečnit jednání podle § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. se zástupci odboru životního prostředí k posouzení možnosti změny druhů pozemků na základě zjištěného nesouladu mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Termín tohoto jednání byl stanoven až na 18.6.2020. Vzhledem k tomu, že změny druhů pozemků bude možné do soupisu nároků vlastníků zpracovat teprve až podle výsledků tohoto jednání, není možné požadovanou dokumentaci odevzdat v termínu dle smlouvy o dílo.

### Původní termín :

Odevzdání dílčí části 3.4.5 **Dokumentace k soupisu nároků: 30.06.2020**

### Nový termín :

Odevzdání dílčí části 3.4.5 **Dokumentace k soupisu nároků: 31.07.2020**

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 16.06.2020

V Prostějově dne 16.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti