

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č.1, 2 a 3
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, xxx
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Nový Jičín,
Husova 2003/13, 74101 Nový Jičín
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C.234
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx
dále jen „zhotovitel“

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

1. ČI. I

- 1.1. V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1193-2014-571101, č. zhotovitele G2014-137 ze dne 22. 12. 2014, ve znění dodatků č. 1 až 3 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice** se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
- 1.2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
- 1.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 2 950 000 Kč bez DPH.
- 1.5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.
- 1.6. Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	550	0	800	192 500	0

Na základě výše uvedeného se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 7.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 310 600,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 270 150,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	369 250,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 950 000,- Kč
DPH 21% v Kč	619 500,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 569 500,- Kč

2. ČI. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které používají

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

2.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne: 22.2.2024

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 15.02.2024

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 550	120	186 000	22.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	70	500	35 000	22.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 500	15 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	1490	280	417 200	22.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	-	-	-
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	60	500	30 000	22.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	332	1 000	332 000	22.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	0	1 500	0	22.8.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	800	0	22.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1477	200	295 400	22.12.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč					1 310 600	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	1477	400	590 800	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	130	300	39 000	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 200	14 400	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	200	400	80 000	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	1	20 000	20 000	30.6.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1477	350	516 950	31.1.2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					1 270 150	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	0	350	0	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1477	250	369 250	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					369 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 310 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 270 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	369 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 950 000 Kč
DPH 21% v Kč	619 500,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 569 500,00 Kč

V Ostravě dne 22.02.2024

V Pardubicích 15.02.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka
Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj
v z. **Ing. Tomáš Hořelica**
zástupce ředitelky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP, spol. s r.o.