

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Časy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	500	14 763	4 237	19 000	30.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	19 425	5 575	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	210	525	85 664	24 586	110 250	30.09.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0					--
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0					--
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0					--
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	210	350	57 110	16 391	73 500	30.06.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	210	350	57 110	16 391	73 500	15.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>234 071</b>	<b>67 179</b>	<b>301 250</b>	<b>15.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	750	122 378	35 123	157 500	30.06.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	7 770	2 230	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	23 310	6 690	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	5 828	1 673	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	1 500	244 755	70 245	315 000	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	15 540	4 460	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>419 580</b>	<b>120 420</b>	<b>540 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	210	500	81 585	23 415	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>81 585</b>	<b>23 415</b>	<b>105 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					234 071 Kč	61 179 Kč	301 250 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					419 580 Kč	120 420 Kč	540 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					81 585 Kč	23 415 Kč	105 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>735 236 Kč</b>	<b>211 014 Kč</b>	<b>846 250 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					154 400 Kč	44 313 Kč	198 713 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>889 636 Kč</b>	<b>255 327 Kč</b>	<b>1 144 963 Kč</b>	

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 5.8.2020

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR