

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav
Ing. Simona Konečná, odborný rada

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček

+420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou vícepráce související s rozšířením počtu řešených parcel v rámci JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě. K rozšíření počtu parcel o parcely ZE v k.ú. Novosedly na Moravě - p.č. EN 5379 o výměře 3919 m² a p.č. PK 1287/1 o výměře 3390 m², dochází v návaznosti na žádost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. Termín rozšířeného plnění byl stanoven totožně s původními termíny.

2. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

V souvislosti s rozsahem víceprací se celková cena díla zvyšuje o **75 000,00 Kč bez DPH**, tedy o 90 750,00 Kč včetně DPH.

Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	101 870,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	151 244,00 Kč
Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ celkem bez DPH	77 496,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	330 610,00 Kč
DPH 21 %	69 428,10 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	400 038,10 Kč

Analogicky podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha: Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 5. 4. 2024

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 4. 4. 2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

v z. JUDr. Jarmila Křížová

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha - Položkový výkaz činností – JPÚ pro odstranění parcel ZE k.ú. Novosedly na Moravě

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.5.2024	
6.2.8.a	vícepráce přípravné práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	15 000,00	30 000,00	30.5.2024	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					101 870,00	30.5.2024	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.8.2024	
6.3.2.a	vícepráce návrhové práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	12 500,00	25 000,00	30.8.2024	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	0,7187	20 000,00	14 374,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					151 244,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“		ha	0,7187	80 000,00	57 496,00	30.10.2024
6.4.a	vícepráce geometrický plán - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	10 000,00	20 000,00	30.10.2024	
„Geometrický plán“ celkem bez DPH v Kč					77 496,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					101 870,00		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					151 244,00		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					77 496,00		
Celková cena bez DPH v Kč					330 610,00		
DPH 21% v Kč					69 428,10		
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					400 038,10		